

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 3

5.1(2)e

Van: 5.1(2)e (Rechtbank Amsterdam)
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 10:55
Aan: 5.1(2)e 5.1(2)e @Rijksoverheid.nl; 5.1(2)e ; 5.1(2)e
CC: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage); 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: nader aangepaste ruimtestaat JCV
Bijlagen: 25.02.2022.Ruimtestaat EBZ versie 1.2 Concept 1 zaal.xlsx

Beste allen,

Gisteren bespraken 5.1(2)e en ik de aangepaste ruimtestaat met 5.1(2)e, lid van de stuurgroep JCV.

5.2

Ook zijn een aantal van de door ons opgenomen aanpassingen in de ruimtestaat naar boven toe bijgesteld. Dat zijn:

- 5.1(1)b

Daarmee resteert in de ruimtestaat de volgende aanpassingen op:

- 5.1(1)b

Vorenstaande is verwerkt in de bijgevoegde ruimtestaat.

5.1(2)b

Wat zijn de mogelijkheden? We bespraken reeds de volgende drie scenario's:

1. Schrapen van verschillende beveiligingszaken. Het wordt dan een reguliere zittinglocatie en dus geen EBZ meer.
5.2
2. Schrapen van zitting en verhoor capaciteit.
5.2

3. Accepteren dat het groter wordt.
Er moet dan wel geld bij.

Vanuit de RVB wordt nu gewerkt aan een memo waarbij de eerder besproken scenario's vanuit het perspectief van het RVB zullen worden belicht en voorzien van een advies.

Ik hoop dat jullie met de gisteren nader ingevulde ruimtestaat kunnen komen tot een advies.

Het is onvermijdelijk dat we dit tussentijdse onderzoek zorgvuldig doorlopen om te komen tot een gedragen en vooral financierbare EBZ.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

mr. 5.1(2)e
Programmamanager

Bestuursondersteuning
088-5.1(2)e
+3165.1(2)e
www.rechtspraak.nl



Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 4

5.1(2)e

Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 22 maart 2022 13:45
Aan: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: Bouwproject JCV - stukken stuurgroep 25 maart 2022

Ha 5.1(2)e

Er is eigenlijk maar een 'hot issue' waarover ook besloten moet worden en dat is dat de EBZ bruto groter lijkt te gaan worden dan eerder bedacht.

5.2

5.2

5.2

Verder zijn er voornamelijk informatieve mededelingen.

Wat langzaamaan wel gaat spelen is dat aan onze kant organisatorisch veel onduidelijk blijft richting exploitatie (parketpol, behorend gerecht of centrale club) . DJI is daarin verder. Mogelijk dat dat in de zijlijn nog wel aan bod komt.

5.2

Met vriendelijke groet,

ir 5.1(2)e
Beleidsmedewerker

06-5.1(2)e
www.rechtspraak.nl



Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e@rechtspraak.nl>
Verzonden: maandag 21 maart 2022 18:59
Aan: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e@rechtspraak.nl>
Onderwerp: FW: Bouwproject JCV - stukken stuurgroep 25 maart 2022

Dag 5.1(2)e

Heb jij nog annotatie op de agenda/stukken?

Met vriendelijke groet,

5.1(2)e
Strategisch adviseur Huisvesting

Afdeling Financiën
06-5.1(2)e
www.rechtspraak.nl



Van: 5.1(2)e 5.1(2)e @dji.minjus.nl>

Verzonden: maandag 21 maart 2022 16:43

Aan: 5.1(2)e 5.1(2)e @dji.minjus.nl>; 5.1(2)e @dji.minjus.nl>;
5.1(2)e 5.1(2)e @rijksoverheid.nl>; 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e @rechtspraak.nl>; 5.1(2)e
5.1(2)e @minjenv.nl>; 5.1(2)e 5.1(2)e @dji.minjus.nl>; 5.1(2)e
5.1(2)e @dji.minjus.nl>; 5.1(2)e 5.1(2)e @om.nl>; 5.1(2)e 5.1(2)e @dji.minjus.nl>;
5.1(2)e 5.1(2)e @dji.minjus.nl>
cc: 5.1(2)e 5.1(2)e @rijksoverheid.nl>; 5.1(2)e 5.1(2)e @rijksoverheid.nl>; 5.1(2)e
5.1(2)e @minjenv.nl>; 5.1(2)e 5.1(2)e @dji.minjus.nl>; 5.1(2)e
(Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e @rechtspraak.nl>; 5.1(2)e 5.1(2)e @dji.minjus.nl>;
5.1(2)e 5.1(2)e @Rijksoverheid.nl>

Onderwerp: Bouwproject JCV - stukken stuurgroep 25 maart 2022

Leden van de stuurgroep bouwproject JCV,

Hierbij de stukken voor stuurgroep van vrijdag 25 maart a.s.

Met vriendelijke groet,

5.1(2)e
Programmasecretaris/ adviseur Bouwproject JC Vlissingen

.....
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justitiële Inrichtingen
Turfmarkt 147
Postbus 30132 | 2511 DP | Den Haag

.....
M 06 - 5.1(2)e
5.1(2)e @dji.minjus.nl
5.1(2)e

.....
DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen
.....

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 5

5.1(2)e

Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 10:01
Aan: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: FW: Memo EBZ JCV

Ha 5.1(2)e
5.2

Met vriendelijke groet,

ir 5.1(2)e
Beleidsmedewerker

06-5.1(2)e
www.rechtspraak.nl



Van: 5.1(2)e 5.1(2)e@dji.minjus.nl>
Verzonden: woensdag 23 maart 2022 08:41
Aan: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e @rechtspraak.nl>; 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e@rechtspraak.nl>
Onderwerp: Memo EBZ JCV

Ha 5.1(2)e 5.1(2)e

Alvast ter info.

Zoals eerder in het afstemmingsoverleg besproken, heb ik de memo ruimte EBZ die vrijdag geagendeerd staat voor de stuurgroep JCV, ook alvast in de week gelegd bij Wim Saris en bij DFEZ. Om twee redenen: 1) dan kunnen we eventuele vragen aan de voorkant al beantwoorden en voorkomen we verrassingen tijdens het OGO op 1 april, 2) dan kan DFEZ alvast bezien op welke wijze dit begrotingstechnisch kan worden meegenomen.

Met Wim heb ik nog mailcontact gehad over de nota. 5.2

5.1(2)b

Groet, 5.1(2)e

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocatie
Document 6

5.1(2)e

Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: maandag 28 maart 2022 16:01
Aan: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: Oplegnots

Parkeren gaat om [redacted] blijkt 5.2

[redacted]

[redacted] 5.1(2)e

Met vriendelijke groet,

ir 5.1(2)e
Beleidsmedewerker

Raad voor de rechtspraak

06-5.1(2)e

www.rechtspraak.nl

-----Oorspronkelijk bericht-----

Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e@rechtspraak.nl>

Verzonden: maandag 28 maart 2022 15:49

Aan: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e@rechtspraak.nl>

Onderwerp: Oplegnots

Dag 5.1(2)e

Net met 5.1(2)e gesproken.

Blijft licht zitten tussen 5.1(2)e en Rechtspraak maar mogelijk ook rechtspraak onderling.

5.2 [redacted]

5.2 [redacted]

Even kijken wanneer 5.1(2)e afspraak ingepland krijgt. Ennop basis daarvan mogelijk memo afmaken.

Verstuurd vanaf mijn iPhone

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 7

5.1(2)e

Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 29 maart 2022 12:04
Aan: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
CC: 5.1(2)e (Rechtbank Amsterdam) 5.1(2)e@rechtspraak.nl
Onderwerp: FW: nader aangepaste ruimtestaat JCV

Ha 5.1(2)e

Ook voor de nadere afstemming met 5.1(2)e nog even wat cijfers mbt het snijden in het aantal ruimten JCV programma. Hieronder en in excel nog veel meer detailinfo.

5.1(2)b

5.2

5.1(1)b

We horen het.

Met vriendelijke groet,

ir 5.1(2)e
Beleidsmedewerker

06-5.1(2)e
www.rechtspraak.nl



Van: 5.1(2)e (Rechtbank Amsterdam) 5.1(2)e@rechtspraak.nl>
Verzonden: vrijdag 25 februari 2022 10:55
Aan: 5.1(2)e (5.1(2)e @Rijksoverheid.nl) <5.1(2)e @Rijksoverheid.nl>;
5.1(2)e <5.1(2)e @rijksoverheid.nl>; 5.1(2)e <5.1(2)e @rijksoverheid.nl>;
5.1(2)e <5.1(2)e @rijksoverheid.nl>
CC: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) <5.1(2)e@rechtspraak.nl>; 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
5.1(2)e @rechtspraak.nl>
Onderwerp: nader aangepaste ruimtestaat JCV

Beste allen,

Gisteren bespraken 5.1(2)e en ik de aangepaste ruimtestaat met 5.1(2)e, lid van de stuurgroep JCV.

5.2

Ook zijn een aantal van de door ons opgenomen aanpassingen in de ruimtestaat naar boven toe bijgesteld. Dat zijn:

- 5.1(1)b

Daarmee resteert in de ruimtestaat de volgende aanpassingen op:

- 5.1(1)b

- 5.1(1)b

Vorenstaande is verwerkt in de bijgevoegde ruimtestaat.

5.1(2)b

Wat zijn de mogelijkheden? We bespraken reeds de volgende drie scenario's:

1. Schrapen van verschillende beveiligingszaken. Het wordt dan een reguliere zittinglocatie en dus geen EBZ meer.

5.2

2. Schrapen van zitting en verhoor capaciteit.

5.2

3. Accepteren dat het groter wordt.
Er moet dan wel geld bij.

Vanuit de RVB wordt nu gewerkt aan een memo waarbij de eerder besproken scenario's vanuit het perspectief van het RVB zullen worden belicht en voorzien van een advies.

Ik hoop dat jullie met de gisteren nader ingevulde ruimtestaat kunnen komen tot een advies.

Het is onvermijdelijk dat we dit tussentijdse onderzoek zorgvuldig doorlopen om te komen tot een gedragen en vooral financierbare EBZ.

Bij voorbaat dank.

Met vriendelijke groet,

mr. 5.1(2)e

Programmamanager

Bestuursondersteuning

088-5.1(2)e

+3165.1(2)e

www.rechtspraak.nl



Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 8

5.1(2)e

Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 30 maart 2022 17:44
Aan: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: Vlissingen

Memo is in de maak. Komt wel pas na 18 uur. Direct ook naar Peter?

Met vriendelijke groet,

ir 5.1(2)e
Beleidsmedewerker

06-5.1(2)e
www.rechtspraak.nl



Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) <5.1(2)e@rechtspraak.nl>
Verzonden: woensdag 30 maart 2022 08:18
Aan: 5.1(2)e (Rechtbank Amsterdam) 5.1(2)e@rechtspraak.nl; 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e@rechtspraak.nl
Onderwerp: Vlissingen

Dag 5.1(2)e en 5.1(2)e

Gisteren nog uitgebreid met 5.1(2)e aan de telefoon gezeten.
Paar lijnen:

5.2
[Redacted text block]

@5.1(2)e kun jij een opzet maken die we morgen met Peter kunnen delen (zit om 9:30 met hem).

Met vriendelijke groet,

5.1(2)e
Strategisch adviseur Huisvesting

Afdeling Financiën
06-5.1(2)e
www.rechtspraak.nl



Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 9

5.1(2)e

Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: woensdag 30 maart 2022 20:51
Aan: Arnoldus, P. (Rvdr 's-Gravenhage)
CC: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: opzet memo OGo JCV
Bijlagen: memo OGO.docx

Beste Peter,

Op verzoek van 5.1(2)e bij deze een opzet voor een memo voor het OGO.
Morgenochtend spreekt 5.1(2)e daarover met je verder.

Met vriendelijke groet,

ir 5.1(2)e
Beleidsmedewerker

06 5.1(2)e
www.rechtspraak.nl



Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 10

5.1(2)e

Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 18:34
Aan: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: RE: opzet memo OGo JCV + annotaties OGO

Ha 5.1(2)e

5.2

Met vriendelijke groet,

ir 5.1(2)e
Beleidsmedewerker

06-5.1(2)e
www.rechtspraak.nl



Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e@rechtspraak.nl>
Verzonden: donderdag 31 maart 2022 13:59
Aan: Arnoldus, P. (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e@rechtspraak.nl>
CC: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) 5.1(2)e@rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: opzet memo OGo JCV + annotaties OGO

Dag Peter,

Hierbij enige aanpassingen zoals vanmorgen doorgesproken.

Rode lijn:

Rechtspraak neemt op basis van gesprek OGO mogelijk besluit om koers om te zetten naar minimale variant. Consequenties hiervan zijn beperktere flexibiliteit en mogelijk capaciteit maar afdoende om een zware zaak daar te kunnen draaien .

Planning van het project kan muteren door deze wijziging maar zou indien we gewoon dit in PvE vastzetten en niet opnieuw studie doen heel goed bij de markt verder ontworpen kunnen worden. Dan is tijdsverlies minimaal.

Financiële consequenties

5.1(2)b

Agenda onderwerpen OGO

3a 5.2
3b houdt geen verband met woo-verzoek

3c 5.1(2)b

Met vriendelijke groet,

5.1(2)e

Strategisch adviseur Huisvesting

Afdeling Financiën

06-5.1(2)e

www.rechtspraak.nl



Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) <5.1(2)e@rechtspraak.nl>

Verzonden: woensdag 30 maart 2022 20:51

Aan: Arnoldus, P. (Rvdr 's-Gravenhage) <5.1(2)e@rechtspraak.nl>

CC: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage) <5.1(2)e@rechtspraak.nl>

Onderwerp: opzet memo OGo JCV

Beste Peter,

Op verzoek van 5.1(2)e bij deze een opzet voor een memo voor het OGO.
Morgenochtend spreekt 5.1(2)e daarover met je verder.

Met vriendelijke groet,

ir A 5.1(2)e

Beleidsmedewerker

06-5.1(2)e

www.rechtspraak.nl



Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 11



de Rechtspraak

Raad voor de
rechtspraak

aan Peter Arnoldus
van [REDACTED]
doorkiesnummer 06 [REDACTED]
datum 30 maart 2022
onderwerp Zienswijze Rechtspraak op besparingsmogelijkheden EBZ

Memo

De EBZ JCV blijkt, na studie door het RVB van het ingediende programma van eisen, aanmerkelijk groter te worden dan eerder voorzien. **5.1(2)b**

[REDACTED] Uit de stukken blijkt verder dat er mogelijkheden zijn om bij te sturen. Desgevraagd geeft de Rechtspraak zijn zienswijze op deze besparingsmogelijkheden.

Snijden in eisen beveiliging: niet acceptabel

Zoals ook het RVB reeds opmerkte in de stukken is beperken van het programma door snijden in de eisen die er juist voor zorgen dat deze Rechtspraak locatie extra beveiligd is **5.1(1)b**

[REDACTED] geen voor de hand liggende keuze. De locatie is immers bedoeld voor het kunnen huisvesten van hoog risico zittingen en moet, evenals de locatie HBZ Noord die dus ook dezelfde uitrusting moet krijgen, bestand zijn tegen dreigingen die daarmee samenhangen. Dat is ook de reden dat deze locatie onderdeel is van het Justitie complex dat ingericht is op gedetineerden met het hoogste risicoprofiel. Snijden in deze eisen betekent dus een groot veiligheidsrisico voor eigen personeel, procespartijen en publiek. Dat is onacceptabel.

Schrappen van een zaal: is mogelijk maar heeft consequenties

Het, naast beperken van verhoorruidten en overnachtingsplekken, schrappen van de kleinere zaal, is wel een mogelijkheid en ook door RVB beschreven scenario. Omdat niet alleen de zaal, maar ook de capaciteit van wachtgebied publiek, gehechtengebied en nog een aantal annexen beperkt kan worden daalt het totale metrage dan substantieel en komt weer in de buurt van wat eerder aangenomen is.

Schrappen van de kleinere zaal heeft als directe consequentie dat er geen mogelijkheid meer is om bij grote aantallen publiek deze zaal in te zetten als overloop van de grote zaal. Er moet dan worden uitgeweken naar digitale mogelijkheden om publiek elders te laten meekijken. Dat is niet onmogelijk, maar gezien de toegankelijkheid en openbaarheid van rechtspraak minder wenselijk.

Een mogelijk grotere consequentie van schrappen is dat er aanzienlijk minder hoog risico zittingen kunnen plaatsvinden in het wel daarvoor bedachte JCV complex. Met twee zalen is het immers mogelijk twee zittingen tegelijkertijd te houden. Weliswaar is dat tijdens zittingdagen waarbij een grote groep verdachten in de grote zaal aanwezig is, niet te organiseren. Op de meeste zittingdagen is de groep verdachten (ook in zaken met 20+ verdachten) echter beperkt en is dubbelgebruik dus mogelijk.

Daarbij speelt wel de vraag of twee zalen in JCV nodig zijn. Dat hangt af van de ontwikkeling van het aantal hoog risico zittingen. Algemeen beeld is dat die aantallen zullen oplopen, maar hoe ver en hoe snel is onzeker. Het is daarbij ook nog de vraag of die groei evenredig verdeeld zal zijn over noord en zuid Nederland. Gebaseerd op de huidige verdeling is het voor de Rechtspraak in ieder geval duidelijk

datum 30 maart 2022
onderwerp Nadere duiding programma EBZ
pagina 2 van 2

dat de HBZ Noord, naast het zelfde uitrustingsniveau als JCV, in ieder geval 2 zalen nodig gaat hebben. Voor JCV is dat minder duidelijk en is schrappen van een zaal denkbaar.

Deelbare zaal: is onhaalbaar

Niet genoemd in de stukken maar wel een idee dat rond waart is om, bij schrappen van de kleinere zaal, de grote zaal op dagen met weinig verdachten, te kunnen splitsen in twee kleinere zalen. Bijvoorbeeld door een flexibele wand o.i.d.. Daardoor zou het weer mogelijk zijn om 2 zittingen tegelijk te doen.. Door de hoge eisen aan akoestiek, veiligheid, de dwingende indeling van deze grote zaal (5.1(1)b [redacted]) en de benodigde gescheiden toegangen tot de zaal, wordt deze oplossingsrichting door de huisvestingsdeskundigen van zowel de Raad als het RVB beoordeeld als te complex en daarmee onuitvoerbaar. Daarbij zou de besparing van m2 ook aanmerkelijk lager zijn omdat er dan dus nog wel sprake is van tegelijk houden van zittingen en er dus minder tot niet gesneden kan worden in annexen als wachten en ophoudruimten.

Zienswijze Rechtspraak samengevat en overwegingen voor OGO partners

Schrappen van beveiligingseisen is onacceptabel, en een deelbare zaal is niet uitvoerbaar. Schrappen van de kleine zaal en zijn annexen is denkbaar.

Indien de Rechtspraak de enige besparingsmogelijkheid activeert zijn de volgende consequenties aanwezig voor de gehele keten:

- Door schrappen van de kleine zaal in JCV is het risico groter dat bij verdere groei van hoog risico zittingen of verhoogde risico zittingen, in de nabije toekomst, een planningsrisico gaat ontstaan. Om dit planningsrisico maximaal mogelijk terug te brengen zal in JCL wel een dubbele zaal als standaard gehanteerd worden.
- 5.1(1)b [redacted]
- Tot slot heeft de Rechtspraak begrepen dat schrappen mogelijk voor vertraging van het JCV project zorgt. Dat zal niet goed vallen bij de regio.

Hoogachtend

5.1(2)e [redacted]
Beleidsmedewerker

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document12

5.1(2)e

Van: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: maandag 4 april 2022 15:29
Aan: 5.1(2)e (Rvdr 's-Gravenhage)
Onderwerp: dubbel gebruik

Ha 5.1(2)e

Ter info:

Ik had net regiegroep overleg,. Ik en RVB gaan aan de slag conform zoals we vanmorgen ook bespraken. Dat is dus mooi.

Dan twee proces dingen:

1Dat parkeren is in OGO ter sprake gekomen via de RVB lijn (annotatie aan 5.1(2)e 5.2

2We kwamen zojuist in regieteam ook te spreken over nut en noodzaak 2 zalen en mijn uitleg dat deel van de zittingen tegelijk georganiseerd kan op één locatie.

5.2

Groet,
5.1(2)e

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 13

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 17:34
Aan: [REDACTED] (Rvdr 's-Gravenhage)
CC: [REDACTED]. (Rechtbank Amsterdam) [REDACTED]@rechtspraak.nl
Onderwerp: FW: Stukken stuurgroep bouwproject JCV - 20 mei 2022
Bijlagen: Bijlage 2 - Concept verslag stuurgroep bouwproject JCV 25 maart 2022 - v0.3.docx; bijlage 3b - 20220510 23105 presentatie duurzaamheid JCV tbv SG.pptx; Ter info - Voortgangsrapportage Wind in de Zeilen mei 2022 - 1e concept.docx; 1. Agenda stuurgroep bouwproject JCV 20-05-2022.docx

Nog een beknopte annotatie:

Bij mededelingen twee relevante zaken:

houdt geen verband

[REDACTED]

EBZ:

- 5.2 [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Heb je nog vragen, laat het me weten

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Beleidsmedewerker

06-[REDACTED]
www.rechtspraak.nl



Van: [REDACTED] <[REDACTED]@dji.minjus.nl>
Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 16:10
Aan: [REDACTED] (Vestigingsdirecteur) <[REDACTED]@dji.minjus.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@dji.minjus.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@rijksoverheid.nl>; [REDACTED] (Rvdr 's-Gravenhage) <[REDACTED]@rechtspraak.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@minvenj.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@dji.minjus.nl>; [REDACTED] <[REDACTED]@om.nl>; [REDACTED]

<a [redacted]@dji.minjus.nl>

CC: [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@rijksoverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@minjenv.nl>; [redacted] <[redacted]@dji.minjus.nl>; [redacted] <[redacted]@rechtspraak.nl>; [redacted] <[redacted]@dji.minjus.nl>; [redacted] <[redacted]@Rijksoverheid.nl>; [redacted] <[redacted]@dji.minjus.nl>; [redacted] <[redacted]@dji.minjus.nl>

Onderwerp: Stukken stuurgroep bouwproject JCV - 20 mei 2022

Beste leden van de stuurgroep bouwproject JCV,

Hierbij stuur ik u de stukken van stuurgroep van vrijdag 20 mei '22.
Bijlage 3a *"memo vragen programma EBZ"* wordt maandag nagezonden.
Bijlage 3b betreft een presentatie over de uitwerking van de ambitie duurzaamheid binnen het programma. Tijdens de stuurgroep wordt een samenvatting hiervan gepresenteerd.

Met vriendelijke groet,

[redacted]
Programmasecretaris/ adviseur Bouwproject JC Vlissingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justitiële Inrichtingen
Turfmarkt 147
Postbus 30132 | 2511 DP | Den Haag

M 06 - [redacted]
[redacted]@dji.minjus.nl
woensdag niet aanwezig

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 14



Contactpersoon

Datum
25 maart 2022

Projectnaam
Bouwproject JC Vlissingen

Notulist

verslag

Stuurgroep - Bouwproject JC Vlissingen

Omschrijving	Verslag stuurgroep 25 maart 2022
Vergaderdatum en -tijd	25 maart 2022, 13.30 - 15.00 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	[redacted] (vz); [redacted] (DJI/GW) [redacted] (OM); [redacted] (Rvdr); [redacted] (RVB); [redacted] (DH&F); [redacted] (programmasecretaris); [redacted] (procesmanager); [redacted] (procesmanager RVB).
Afwezig	[redacted] (DJI/FHI) [redacted] (DJI/ GW)

1. Opening en mededelingen

De vergadering wordt geopend door [redacted]. Voorafgaand is gemeld dat [redacted] en [redacted] zijn afwezig.

2. Verslag stuurgroep d.d. 28 januari 2022

Het verslag van de stuurgroep d.d. 28 januari 2022 wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld.

3. Voortgangspresentatie

Stand van zaken

- Financiën

5.1(2)b

[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]
[redacted]

houdt geen verband met woo-verzoek

[Redacted text block]

Datum
25 maart 2022

houdt geen verband met woo-verzoek

[Redacted text block]

houdt geen verband met woo-verzoek

[Redacted text block]

houdt geen verband met woo-verzoek

[Redacted text block]

Stand van zaken terrein

Zoals in de vorige stuurgroep is gemeld kan, zonder vastgesteld bestemmingsplan, in oktober 2022 gestart worden met het ruimen van de ontplofbare oorlogsresten. De voorbereidingen hiervoor lopen op planning. Voor de aanleg van de omlijsting 'de blauw/ groene kraag' dient er wel een vastgesteld bestemmingsplan te zijn.

Datum
25 maart 2022

Complex

_____ geeft een korte toelichting op de huidige stand van zaken betreffende de uitwerking van:

- *Vraagspecificatie*. Onlangs heeft een Start-up bijeenkomst plaatsgevonden met alle technisch adviseurs en de gebruikers. De inhoudelijke themasessies lopen op schema. Op de projectdagen wordt gebruik gemaakt van de projectlocatie in Den Dolder.
- *Document 'herijking ambities'*. Om de eerder vastgestelde ambities veiligheid, synergie, ruimtelijke kwaliteit, innovatie en duurzaamheid nader in te vullen vinden inhoudelijke sessies plaats. De uitkomst wordt in het document 'herijking ambities' in de stuurgroep mei toegelicht.
- *PvE buitenruimte*. Dit document wordt nu uitgewerkt. De uitkomsten van de bezoeken in Haren, Noorwegen en Denemarken worden meegenomen.
- *Aansluiting Dienstverlening*. Ten behoeve van de aansluiting van de ICT-dienstverlening en facilitaire dienstverlening op het bouwproject JCV vindt momenteel afstemming plaats en wordt een Plan van Aanpak opgesteld.
- *Inkoopstrategie*. De werkgroep is onlangs opgestart.

Memo afweging programma EBZ

_____ geeft een toelichting op de meegestuurd stukken: memo d.d. 10 maart 2022, met als onderwerp "Afweging programma EBZ", en de notitie d.d. 21 maart 2022, met als onderwerp "Advies regieteam t.b.v. issue validatie PVE JCV". 5.1(1)b

- _____
- _____
- _____

5.1(1)b

[Redacted text block]

Datum
25 maart 2022

Naar aanleiding van de discussie is afgesproken dat het OGO wordt gevraagd een besluit te nemen. De Rvdr en de RVB stellen een nadere toelichting op 5.2

[Redacted text block]

5.1(1)b

[Redacted text block]

Evaluatie bouwproject

[Redacted] geeft een toelichting op de bijgevoegde memo "Evaluatie regieteam" d.d. 11 maart 2022. Op 21 februari jl. heeft het regieteam een evaluatiesessie gehouden over de start, de initiatieffase tot en met de start voorbereidingsfase waar het project zich momenteel in bevindt. De uitkomsten van de evaluatie zijn geordend in drie categorieën; de vuilniszak (wat laten we achter), de koffer (wat nemen we mee?) en de schatkist (wat bewaren we voor altijd?). Het regieteam neemt de volgende verbeter-/actiepunten mee in het vervolgtraject:

- Aandacht voor doel/verwachtingen van op te leveren producten en werkgroepen;
- Vasthouden gezamenlijke grondhouding (wij-houding) in de samenwerking.

Vooruitblik stuurgroep 20 mei 2022

[Redacted] geeft een voortuitblik naar de stuurgroep van mei:

- Document 'herijking ambities';
- Voorstel verdeelmethodiek financiën JCV;
- Aansluiting dienstverlening op bouwproject JCV;
- Bezoek Haren, Noorwegen en Denemarken;
- Preview Vraagspecificatie in Relaticsmodel.

4. Presentatie onderwerpend onderzoeken

[Redacted], architect bij de RVB, informeert de leden van de stuurgroep middels een presentatie over de voorlopige opbrengsten van het traject ontwerpend onderzoeken en de ruimtelijke kwaliteit. Middels diverse beelden

geeft hij een toelichting op de locatie en de stedenbouwkundige opzet. De ruimtelijke kwaliteit wordt de komende periode verder uitgewerkt. Na afloop wordt gevraagd of [REDACTED] deze presentatie ook aan de leden van het OGO kan geven om zodoende hen ook een beter beeld te geven over het JCV.

Datum
25 maart 2022

5. W.v.t.t.k.

Geen verdere opmerkingen.

6. Sluiting

[REDACTED] sluit de vergadering.

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocties
Document 15



agenda

Stuurgroep Bouwproject JC Vlissingen

Omschrijving	Stuurgroep Bouwproject JC Vlissingen
Vergaderdatum en -tijd	20 mei 2022, 13:30 uur – 15:00 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	[redacted], voorzitter; [redacted] (RVB); [redacted] (DJI/ divisie GW VB); [redacted] (DJI/ GW); [redacted] (Rvdr); [redacted] (DH&F); [redacted] (OM); [redacted] (DJI/ FHI). [redacted] (programmasecretaris); Procesmanager: [redacted] Projectmanager RVB: [redacted]
Afwezig	
Gast	[redacted] (RVB)

			Bijlage
1.	Opening en mededelingen	13:30 - 13:35	1. Agenda
2.	Verslag stuurgroep d.d. 25 maart 2022	13:35 - 13:40	2. Concept verslag 25 maart 2022
3.	Voortgangspresentatie	13:40 - 14:50	3a. Memo vragen programma EBZ 3b. Presentatie duurzaamheid
4.	W.v.t.t.k.	14:50 - 14:55	
5.	Sluiting	14:55 - 15:00	

Ter info: voortgangsrapportage mei

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 16

[REDACTED]

Van: [REDACTED] (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 12:05
Aan: [REDACTED] (Rvdr 's-Gravenhage)
CC: [REDACTED] (Rechtbank Amsterdam) [REDACTED]@rechtspraak.nl
Onderwerp: RE: Stukken stuurgroep bouwproject JCV - 20 mei 2022

5.2

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Beleidsmedewerker

06-[REDACTED]
www.rechtspraak.nl



Van: [REDACTED] (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: donderdag 19 mei 2022 11:44
Aan: [REDACTED] (Rvdr 's-Gravenhage) [REDACTED]@rechtspraak.nl
CC: [REDACTED] (Rechtbank Amsterdam) [REDACTED]@rechtspraak.nl <[REDACTED]@rechtspraak.nl>
Onderwerp: RE: Stukken stuurgroep bouwproject JCV - 20 mei 2022

Ha [REDACTED]
Nog twee nabrandertjes voor de stuurgroep JCV van morgen, nav de EBZ memo:

- 5.2

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Met vriendelijke groet,

[REDACTED]
Beleidsmedewerker

06-[REDACTED]
www.rechtspraak.nl



Van: [REDACTED] (Rvdr 's-Gravenhage)
Verzonden: dinsdag 17 mei 2022 17:34
Aan: [REDACTED] (Rvdr 's-Gravenhage) <[REDACTED]@rechtspraak.nl>
CC: [REDACTED] (Rechtbank Amsterdam) ([REDACTED]@rechtspraak.nl) <[REDACTED]@rechtspraak.nl>
Onderwerp: FW: Stukken stuurgroep bouwproject JCV - 20 mei 2022

Nog een beknopte annotatie:

Bij mededelingen twee relevante zaken:

[REDACTED] houdt geen verband

houdt geen verband met woo-verzoek

EBZ:

- 5.2

Heb je nog vragen, laat het me weten

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker

06-
www.rechtspraak.nl



Van: <> @dji.minjus.nl>

Verzonden: vrijdag 13 mei 2022 16:10

Aan: (Vestigingsdirecteur) <> @dji.minjus.nl>;
<> @dji.minjus.nl>; <> @rijksoverheid.nl>; (Rvdr 's-Gravenhage)
<> @rechtspraak.nl>; <> @minvenj.nl>;
<> @dji.minjus.nl>; <> @om.nl>;
<> @dji.minjus.nl>

CC: <> @rijksoverheid.nl>; <> @rijksoverheid.nl>;
<> @minjenv.nl>; <> @dji.minjus.nl>;
(Rvdr 's-Gravenhage) <> @rechtspraak.nl>; <> @dji.minjus.nl>;
<> @Rijksoverheid.nl>; <> @dji.minjus.nl>;
<> @dji.minjus.nl>

Onderwerp: Stukken stuurgroep bouwproject JCV - 20 mei 2022

Beste leden van de stuurgroep bouwproject JCV,

Hierbij stuur ik u de stukken van stuurgroep van vrijdag 20 mei '22.

Bijlage 3a "memo vragen programma EBZ" wordt maandag nagezonden.

Bijlage 3b betreft een presentatie over de uitwerking van de ambitie duurzaamheid binnen het programma. Tijdens de stuurgroep wordt een samenvatting hiervan gepresenteerd.

Met vriendelijke groet,

Programmasecretaris/ adviseur Bouwproject JC Vlissingen

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Dienst Justitiële Inrichtingen
Turfmarkt 147
Postbus 30132 | 2511 DP | Den Haag

M 06 - ██████████
██████████@dji.minjus.nl
woensdag niet aanwezig

DJI. Waar vrijheid ophoudt en weer kan beginnen

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 17



Datum

1 april 2022

Projectnaam

Bouwproject JCV

Notulist

verslag

Opdrachtgeversoverleg JC Vlissingen

Omschrijving	Verslag opdrachtgeversoverleg JCV
Vergaderdatum en -tijd	1 april 2022, 13:00 - 14:50 uur
Vergaderplaats	Webex
Aanwezig	██████████ (vz); ██████████ (Rvdr); ██████████ (RVB); ██████████ (programmadirecteur JCV); ██████████ (BD/FEZ); ██████████ (programmasecretaris).
Afwezig	██████████ (DJI)

1. Opening en mededelingen

De vergadering wordt geopend door ██████████. ██████████ heeft zich vooraf afgemeld voor dit OGO.

2. Concept verslag OGO 4 februari 2022

Het concept verslag wordt zonder opmerkingen goedgekeurd en vastgesteld. Naar aanleiding van het verslag merkt ██████████ op dat het definitiedocument niet is geagendeerd op dit OGO. ██████████ vertelt dat hij voornemens is om het document in juli te agenderen. In het document worden de in 2021 vastgestelde ambities nader uitgewerkt.

3. Presentatie voortgang JCV

██████████ informeert de leden van het OGO over de voortgang van het bouwproject.

Mededelingen

- **Financiën**

5.1(2)b

houdt geen verband met woo-verzoek

Datum
1 april 2022

houdt geen verband met woo-verzoek

houdt geen verband met woo-verzoek

Afweging programma EBZ

De stukken d.d. 10 maart 2022, met als onderwerp "Afweging programma EBZ", en de notitie d.d. 21 maart 2022, met als onderwerp "Advies regieteam t.b.v. issue validatie PVE JCV" zijn vooraf gedeeld. 5.1(1)b

5.1(1)b

Datum
1 april 2022

5.1(1)b

Het OGO last een extra vergadering in om over beide bovengenoemde punten een besluit te nemen. Het OGO wordt bericht wanneer de informatie beschikbaar is.

4. W.v.t.t.k.

Geen punten.

5. Afsluiting

sluit de vergadering om 13:50.

Deelbesluit 2 - Extra beveiligde zittingslocaties
Document 18

memo

Vragen m.b.t. EBZ programma

Aanleiding

Op 1 april 2022 heeft het OGO JCV twee vragen gesteld met betrekking tot de EBZ:

1. Wat betekent het financieel en qua planning als volstaan wordt met 1 grote zittingzaal in plaats van 1 grote en 1 kleine zittingzaal EBZ? Met betrekking tot het JCV wordt het aanhouden van 1 grote zittingzaal als een mogelijkheid gezien, mits in Lelystad vastgehouden wordt aan de voorgestelde 2 zittingzalen (1 grote en 1 kleine). 5.2

Het OGO last een extra vergadering in om over beide punten een besluit te nemen, zodra de uitwerking beschikbaar is.

In het vervolg van deze notitie zijn beide vragen zo feitelijk mogelijk beantwoord door het RVB in afstemming met de overige leden van het bouwproject JCV ten behoeve van besluitvorming in het OGO.

Uitwerking

1. Impact van twee naar een zittingzaal

De eerste vraag betreft de impact op het project (m2, geld en tijd) als gaat worden geschrapt in het programma van de EBZ, namelijk het schrappen van de tweede, kleinere, zaal en enige bijhorende annexen.

Aanleiding:

5.1(2)b

Impact in m2:

Om de impact te kunnen bepalen is eerst meer nauwkeurig vastgesteld wat (welke ruimten, maatvoering) er dan precies geschrapt zou kunnen worden.

5.1(2)b
[Redacted text block]

Impact in geld:

5.1(2)b
[Redacted text block]

5.1(2)b

Impact in tijd:

Het daadwerkelijk doorvoeren van het schrappen van de zaal en annexen in de reeds gemaakte producten zal tot een vertraging van het project leiden van ca 6 weken. 5.1(2)b

[Redacted text block]

De constatering en de nasleep, met name het bepalen van deze impact, heeft inmiddels reeds tot een vertraging van ca. 4 weken geleid. De totale vertraging is daarmee 10 weken.

5.1(1) [Redacted text block]

[Redacted text block]

5.1(1)b

[Redacted text block]

Besluit

Het OGO wordt gevraagd om op korte termijn een keuze te maken tussen 1 zaal of 2 zalen.

5.1(2)b [Redacted text block]