

Document nr. 10

#	datum SG	actie	actiehouder	oplevering	status	opmerkingen (actueel)
7	13-12-2022	Korte update opstellen die uitgaat via de stuurgroepleden naar bestuurlijke gremia: waar staat het programma en tegen welke vragen lopen we aan.	Programmateam [REDACTED], [REDACTED])		onderhanden	Nog geen concrete afspraken over gemaakt. In de communicatiekalender staan de communicatieactiviteiten.
9	26-1-2023	Uitwerken welke zaaksoorten onder MVP fase 1 (uitspraken met een volwaardig uitspraakdocument) vallen. In het productontwerp was enkel een globaal beeld op basis van Lamicie opgenomen.	Programmateam ([REDACTED] [REDACTED])		onderhanden	In voortgangsrapportage voor stuurgroep van 24-08-2023 iets uitgebreider over wat het programmateam bij de uitwerking tegenkomt.
11	26-1-2023	Het vraagstuk 'publiceren, tenzij' goed voorbereid via GLO bij de LOVs ter beslechting voorleggen. [REDACTED] is bereid om mee te denken.	Programmateam ([REDACTED] [REDACTED])		onderhanden	
12	5-4-2023	Verslag van ENCJ Digital Justice Forum op 16 en 17 maart 2023 en de Hackathon op 3 en 4 april 2023 worden ter informatie aan de stuurgroep gestuurd.	Programmateam [REDACTED]	26-8-2023	afgerond	Opgenomen in voortgangsrapportage voor stuurgroep van 24-08-2023.
13	5-4-2023	Het vraagstuk welke rollen welke verantwoordelijkheden dragen in het publicatieproces en waar dat wordt vastgelegd (organisatie of wet) uitwerken.	Programmateam [REDACTED]		onderhanden	
14	5-4-2023	Het organisatiegedeelte in het Proces- en organisatieontwerp aanscherpen op het opgenomen advies om een tussentijdse stap te zetten op de gerechten.	Programmateam [REDACTED] / [REDACTED]	26-8-2023	afgerond	Geagendeerd voor stuurgroep van 24-08-2023.
15	5-4-2023	De Werkgroep Openbaarheid wordt gevraagd om weer bijeen te komen om het vraagstuk over de juiste balans tussen openbaarheid en privacy te bespreken.	Programmateam [REDACTED]		onderhanden	Afspraak wordt gepland door MA van Henk. Literatuurstudie wordt meegestuurd. Daarna op verzoek van Henk naar PRO, vervolgens bespreken met vakinhoud.
16	5-4-2023	Inzage in financiën wordt, indien mogelijk, in de volgende voortgangsrapportage opgenomen.	Programmateam [REDACTED]	26-8-2023	afgerond	Opgenomen in voortgangsrapportage voor stuurgroep van 24-08-2023.

#	datum SG	omschrijving stuurgroepbesluit
1	08-06-22	De stuurgroep is akkoord met voorgestelde aanscherping van de opdracht. Daarbij is aangemerkt dat de definitie van het woord 'uitspraak' volgt uit de definitiefase.
2	08-06-22	De stuurgroep heeft haar commitment uitgesproken op het plan van aanpak.
3	08-06-22	De stuurgroep is akkoord met volgende (praktische) afspraken: - Stuurgroepoverleggen vinden eens per zes weken plaats. - Stuurgroepoverleggen zijn digitaal, via Teams. - Voorstel voor agendapunten kunnen vooraf aangeleverd bij [REDACTED]. - Agenda en stukken worden via Ibabs aangeboden. - Verslaglegging verloopt via actie- en besluitenlijst. - Indien het stuurgroeplid verhinderd is, zorgt hij/zij voor een vervanger vanuit het eigen gremium. - Terugkoppeling aan opdrachtgevers Henk Naves en Jasper van den Beld verloopt via Saskia Sicking.
4	29-08-22	De stuurgroep heeft haar commitment uitgesproken op het Plan van aanpak v2.0 dat is bijgewerkt met de veranderopgave, de opdrachten voor de uitvoeringsfase en de begroting. Daarmee heeft de stuurgroep de start van de uitvoeringsfase geautoriseerd.
5	26-1-2023	De stuurgroep heeft haar commitment uitgesproken op het Productontwerp v1.0.
6	26-1-2023	De stuurgroep heeft haar commitment uitgesproken op het voorstel om de juiste balans te vinden tussen openbaarheid en privacy: MVP organiseert (in eerste instantie) een inhoudelijk gesprek met belangstellenden vanuit de Rechtspraak. Daarbij is als voorwaarde gesteld dat er vóór af aan dit gesprek een gedegen 'aanvliegroute' wordt georganiseerd. N.B. Dit besluit is op 05-04-2023 herzien. Het is op dit moment te vroeg voor een inhoudelijk gesprek in breder verband. Er wordt gestart met het bespreken van dit vraagstuk bij de Werkgroep Openbaarheid.
7	26-1-2023	De stuurgroep heeft haar commitment uitgesproken op het voorstel om het vraagstuk 'publiceren, tenzij' te beantwoorden: via GLO zullen LOVs gevraagd worden mee te denken en vast te stellen.
8	5-4-2023	De stuurgroep heeft haar commitment uitgesproken op het procesgedeelte van het Proces- en organisatieontwerp.
9	5-4-2023	De stuurgroep heeft haar commitment uitgesproken op het Communicatieplan inclusief communicatiekalender. Het communicatieplan zal tijdens de looptijd van het programma steeds worden bijgewerkt.