

Document nr. 5

#	datum SG	actie	actiehouder	oplevering	status	opmerkingen (actueel)
7	13-12-2022	Korte update opstellen die uitgaat via de stuurgroepleden naar bestuurlijke gremia: waar staat het programma en tegen welke vragen lopen we aan.	5.1(2)e			Volgt na stuurgroep van 5 april 2023 waarin het procesontwerp geagendeerd staat.
9	26-1-2023	Uitwerken welke zaaksoorten onder MVP fase 1 (uitspraken met een volwaardig uitspraakdocument) vallen. In het productontwerp was enkel een globaal beeld op basis van Lamicie opgenomen.	5.1(2)e		onderhanden	
10	26-1-2023	Uitwerken 'aanvliegroute' zodat gespreksdeelnemers goed geïnformeerd het gesprek aangaan om de juiste balans te kunnen vinden tussen openbaarheid en privacy. 5.1(2)e is bereid om mee te denken.	5.1(2)e			Bij stuurgroep ligt een ander voorstel dat is ontstaan naar aanleiding van de literatuurstudie.
11	26-1-2023	Het vraagstuk 'publiceren, tenzij' goed voorbereid via GLO bij de LOVs ter beslechting voorleggen. 5.1(2)e is bereid om mee te denken.	5.1(2)e		onderhanden	